

区分		事業実績		事業計画					
年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
目標・実施項目・実施結果・事業内容	川上〜川中	目標	皆伐地枝条残材チップ活用可能性の明確化	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>皆伐地残材チップ活用に向けた実証試験・コスト精査（価格低減に向けた継続調査）</li> <li>燃料用材供給条件の精査</li> </ul>	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>施業地・乾燥土場（必要に応じ）確保</li> <li>燃料チップ事業運用に向けた体制構築</li> <li>燃料用材供給協定締結</li> </ul>	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業拡大および燃料用材安定調達に向けた資源量調査</li> <li>森林整備における当該事業貢献額の評価</li> <li>当該事業含む林業活動の観光資源化 等</li> </ul>
		実施項目	皆伐地枝条残材チップ活用に向けた実証試験・コスト精査（別途事業）						
		実施結果	サプライチェーンの改善によって、本事業にも適用可能なチップ品質・価格の実現可能性が示唆された。						
	川中〜川下	目標	ESCO 事業実施主体となる地域事業体設立に向けた役割分担・ロードマップの策定	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助事業事前申請（目標）</li> <li>燃料チップ製造設備選定</li> <li>事業計画策定・関係者合意形成</li> <li>地域事業体の設立（令和6〜7年想定）</li> </ul>	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助事業申請</li> <li>燃料チップ製造設備導入</li> <li>地域事業体の運営体制構築（令和6〜7年想定）</li> </ul>	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>チップ製造・ボイラー管理に係る人員強化</li> <li>関係各社業務委託契約締結および実施</li> <li>コスト管理および事業性評価</li> <li>川上〜川下までの安定稼働・事業性改善に向けた施策検討</li> </ul>
		実施項目	地域事業体設立に向けた業務所掌検討・関係者合意形成促進						
		実施結果	関係者間での設備所掌・業務分担方針に係る合意形成が成された。						
	川下	目標	ESCO 事業要件精査および事業量確保	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助事業事前申請（目標）</li> <li>基本設計開始</li> <li>事業性再精査、導入方針・条件合意</li> <li>新規候補施設との交渉</li> </ul>	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助事業申請</li> <li>実施設計および実導入</li> <li>エネルギー供給契約締結</li> <li>新規候補施設との交渉・合意形成</li> </ul>	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESCO 事業開始</li> <li>コスト管理・メンテナンス体制の確認・強化</li> <li>後続案件基本設計開始</li> <li>上記事業性再精査、導入方針・条件合意</li> </ul>
		実施項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESCO 事業化を念頭においた事業性精査</li> <li>エネルギー供給契約条項案の作成</li> <li>新規候補施設の模索</li> </ul>						
		実施結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESCO 事業成立のための運営費低減以外の事業効果提案の必要性、投資額上限等の把握</li> <li>新規有望施設での調査実施・関係構築</li> </ul>						



各年度の課題・事業方針	成果・課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域事業体設立に向け、チップパー・ボイラー設備の最終選定・価格明確化の下、収支計画策定踏まえた関係者合意が必要。</li> <li>ESCO 事業実現・普及展開に向け、当該地域において汎用性のあるボイラー設備モデルを作るとともに、価格低減に向けたボイラー業者協議・交渉が課題となる。</li> <li>公共施設への熱供給事業実現に向け、指定管理業者所掌も含めた契約/協定書の作成および合意形成が必要。</li> </ul>	R6 ルール設定・事業方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>チップパー設備選定</li> <li>チップ価格低減に向けた施策検討・実証</li> <li>ボイラー業者交渉・選定、基本設計</li> <li>キャッシュフロー含めた事業計画立案</li> <li>地域事業体設立</li> <li>熱供給契約/協定書案の改訂、指定管理業者含めた所掌明確化</li> </ul>	R7 ルール設定・事業方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助事業申請</li> <li>チップパー・ボイラー設備導入</li> <li>地域事業体の運営体制構築</li> <li>関係各社 業務委託契約書案作成</li> <li>熱供給契約/協定の締結</li> <li>後続案件に向けた事業化提案・合意形成</li> </ul>	R8 ルール設定・事業方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESCO 事業開始</li> <li>事業運営体制強化</li> <li>事業性評価・改善施策の検討</li> <li>後続案件の基本設計</li> </ul>
-------------	-------	--	------------------	---	------------------	--	------------------	---